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The construction of developing in Palembang is getting bigger and complicated both in the cost and the time 
consuming now. For instance, the developing project of SMA Negeri Internasional South Sumatera Palembang, that 
has the restriction in term of the funishing time. The concept of Earned Value combines the schedule, cost and the 
achievement, in order to detect the prediction of time and cost to finish a project. This method is also used to detect 
the earliest out budget that probably happens and the project will probably be late. BCWP, BCWS, and ACWP are 
the basic indicators that has been a main point to analyse the performance of working based on the concept of 
Earned Value. This procedure is begun by doing the literature study, tabulating data, observing the project and 
summarizing the data. The data processing and the final review (week – 13), the value of SPI reaches 1,14 this 
project has been increasing to 11,347% from the plan target 78,937% and realization of work 90,284% in term of the 
cost project, CPI is 0,99 means the cost project that has been spending already bigger from the plan. Meanwhile, 
finishing will be done for 92 days, it means the time is a little faster from the organized schedule for 105 days. 
 




Suatu proyek didefinisikan sebagai suatu kegiatan tidak 
rutin dan tidak berulang, dikerjakan untuk suatu jangka 
waktu yang tetentu untuk mendapatkan hasil sesuai 
dengan yang diinginkan secara teknis. Kondisi suatu 
proyek dipengaruhi banyak faktor lingkungan sehingga 
suatu proyek akan berbeda dengan proyek yang lain. 
Pengendalian dalam proyek konstruksi pada umumnya 
menyangkut tiga aspek utama, yaitu biaya, waktu, dan 
SDM. 
Sekarang ini pembangunan proyek konstruksi di Kota 
Palembang berkembang semakin besar dan rumit baik 
dari segi biaya maupun waktu proyek. Seperti contohnya 
pada Proyek Pembangunan Lanjutan SMA Negeri 
Internasional Sumatera Selatan Palembang, yang 
mempunyai keterbatasan dalam hal waktu penyelesaian 
proyek. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proyek 
tersebut sangatlah dibutuhkan sumber daya yang baik 
pula agar dapat tercapai suatu nilai keberhasilan proyek. 
Sumber daya yang dimaksud meliputi pekerja, 
pengadaan material, peralatan serta metode kinerja 
proyek yang digunakan pada proyek tersebut. 
Konsep Earned Value memadukan unsur jadwal, biaya, 
dan prestasi pekerjaan, sehingga dapat mengetahui 
perkiraan biaya dan waktu untuk menyelesaikan suatu 
proyek. Metode ini juga dapat digunakan untuk 
mendeteksi sedini mungkin apabila terjadi adanya 
pembengkakan biaya maupun  keterlambatan yang 
mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek. Sehingga 
pihak – pihak yang terkait dalam proyek ini dapat 
mampu mengatasi suatu kendala – kendala yang  bisa 
mempengaruhi jalannya aktivitas proyek. 
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah 
untuk :  
1. Untuk mengetahui kinerja biaya dan waktu pada 
pekerjaan struktur Proyek Pembangunan Lanjutan 
SMA Negeri Internasional Sumatera Selatan 
Palembang. 
2. Untuk mengetahui perkiraan biaya akhir dan 
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
proyek pada pekerjaan strukturnya. 
3. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab 
kemajuan atau keterlambatan proyek. 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Konsep Earned Value 
Ada tiga indikator – indikator dasar yang menjadi acuan 
dalam menganalisa kinerja dari proyek berdasarkan 
konsep Earned Value. Menurut Soeharto (2001:234) 
Ketiga indikator tersebut adalah : 
1. Actual Cost of Work Performed (ACWP) adalah 
jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah 
dikerjakan sampai waktu tertentu. 
2. Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) 
adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk 
pekerjaan yang sudah dikerjakan. 
3. Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) 
adalah  besarnya biaya yang dianggarkan untuk 
pekerjaan yang dijadwalkan.  
 
a. Analisa Varians 
Menurut Ervianto (2004:69) ada dua analisa varians 
yaitu :  
1. Cost Variance 
CV = BCWP – ACWP   (1) 
2. Schedule Variance  
SV = BCWP – BCWS  (2) 
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b. Indeks Kinerja 
Ada dua indeks kinerja yaitu :  
1. Cost Performance Index 
CPI = BCWP / ACWP  (3) 
2. Schedule Performance Index 
SPI = BCWP / BCWS  (4) 
 
Menurut Soeharto (2001:237), bila angka indeks kinerja 
ditinjau lebih lanjut, akan terlihat hal – hal sebagai 
berikut : 
1. Angka indeks kinerja kurang dari satu berarti 
pengeluaran lebih besar dari anggaran atau waktu 
pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang 
direncanakan. 
2. Sejalan dengan pemikiran di atas, bila angka 
indeks kinerja lebih dari satu, maka kinerja 
penyelenggaraan proyek lebih baik dari 
perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih kecil 
dari anggaran atau jadwal lebih cepat dari 
rencana. 
 
Tabel 1. Harga SV dan CV 
SV CV Ket 
Positif Positif Pekerjaan terlaksana lebih 
cepat dari pada jadwal dengan 
biaya lebih kecil dari pada 
anggaran. 
Nol Positif Pekerjaan terlaksana tepat 
sesuai jadwal dengan biaya 
lebih rendah dari pada 
anggaran.  
Positif Nol Pekerjaan terlaksana sesuai 
anggaran dan selesai lebih 
cepat dari pada jadwal. 
Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai 
jadwal dan anggaran. 
Negatif Negatif Pekerjaan selesai terlambat dan 
menelan biaya lebih tinggi dari 
pada anggaran. 
Nol Negatif Pekerjaan terlaksana sesuai 
jadwal dengan menelan biaya 
di atas anggaran. 
Negatif Nol Pekerjaan selesai terlambat dan 
menelan biaya sesuai 
anggaran. 
Positif Negatif Pekerjaan selesai lebih cepat 
dari pada rencana dengan 
menelan biaya di atas anggaran. 
Sumber : Soeharto (2001 : 237) 
 
2.2. Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian      
Akhir Proyek 
     Estimate at Completion merupakan perkiraan total 
biaya proyek, 
EAC = ACWP + ETC  (5)  
 
Estimate to Complete merupakan perkiraan biaya untuk 
pekerjaan tersisa. 
     Untuk progress fisik < 50%, 
ETC = Ang – BCWP  (6) 
Untuk progress fisik > 50%, 
ETC = (Ang – BCWP) / CPI  (7) 
 
Time Estimated merupakan waktu penyelesaian proyek,  




  (8) 
 
dimana, ATE adalah waktu yang telah ditempuh dan OD 
adalah waktu yang direncanakan. 
 
2.3. Analisa Perkiraan Rencana Terhadap 
Penyelesaian Proyek 
The to Complete Performance Indeks adalah nilai indeks 








  (9) 
dimana,  
TCPI < 1: mengalami penurunan kinerja 
TCPI > 1: mengalami peningklatan kinerja. 
 
 

























Sumber : Penulis 
Gambar 1. Bagian Alir Metodologi Penelitian 
 
4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Proyek 
Proyek Pembangunan Lanjutan SMA Negeri 
Internasional Sumatera Selatan Palembang dibangun 
untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam 
mendukung kegiatannya seperti gedung laboratorium 
dan gedung teater. Bangunan gedung laboratorium dan 
teater ini terletak di Jakabaring dengan total luas tanah 
1.926,55 m
2








Data Primer : 
Wawancara 
Kondisi Lapangan 
Data Sekunder : RAB, 
Time Schedule, Laporan 
Mingguan 
Analisa Data 
• Menghitung Indikator BCWP, BCWS, dan ACWP 
• Menghitung Analisa Kerja (CV, SV, CPI dan SPI) 
Pembahasan 
• Menghitung Nilai EAC 
• Menghitung Nilai ETC 
• Menghitung TE 
• Menganalisa Nilai TCPI 
Kesimpulan 
SELESAI 
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Untuk mendapatkan nilai BCWPdan BCWS, langkah 
yang harus dilakukan yaitu dengan meninjau kurva S 
(Time Schedule) terlebih dahulu. 
BCWPdan BCWS minggu ke – 13 sesuai time schedule 
adalah sebagai berikut: 
1. Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) 
= Persentase realisasi x Anggaran 
= 90,284% x Rp 5.202.493.286,35 
= Rp 4.697.019.039,00 
2. BudgetedCost of Work Scheduled (BCWS) 
= Persentase rencana x Anggaran 
= 78,937% x Rp 5.202.493.286,35 
= Rp 4.106.692.125,00 
3. Actual Cost of Work Performed (ACWP) 
= Rp 4.715.113.421,00 
 
Dari ketiga indikator BCWP, BCWS, dan ACWP 
diperoleh besaran kinerja proyek yaitu : 
1. Cost Variance (CV) 
= BCWP – ACWP 
= Rp 4.697.019.039,00 – Rp 4.715.113.421,00  
= – Rp 18.094.382,00 
2. Schedule Variance (SV) 
= BCWP – BCWS 
= Rp 4.697.019.039,00 – Rp 4.106.692.125,00 
= Rp 590.326.914,00 
 
3. Cost Performance Index (CPI) 
= BCWP / ACWP 
= Rp 4.697.019.039,00 / Rp 4.715.113.421,00 
= 0,99 
4. Schedule Performance Index (SPI) 
= BCWP / BCWS 
= Rp 4.697.019.039,00 / Rp 4.106.692.125,00 
= 1,14 
 
Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut disajikan 
dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
 
Tabel 2. Laporan Kinerja Proyek Minggu Ke – 13 
Indikator Nilai Keterangan 
Anggaran Rp     5.202.493.286,35  
BCWP Rp     4.697.019.039,00  
BCWS Rp     4.106.692.125,00  
ACWP Rp     4.715.113.421,00  
CV -Rp          18.094.328,00 Biaya > anggaran 
SV Rp        590.326.914,00 Proyek lebih cepat  
CPI 0,99 Biaya> anggaran 
SPI 1,14 Proyek lebih cepat  
Sumber : Hasil Perhitungan 
 
Dimana penjelasan hasil analisa kinerja proyek pada 
Tabel 2. adalah sebagai berikut : 
1. Pada minggu ke – 13, nilai varian CV (-) negatif 
dan nilai varian SV (+) positif, berarti biaya yang 
dialokasikan lebih besar dari anggaran serta jadwal 
pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari yang 
direncanakan. 
2. Sedangkan dilihat dari indeks performansi, nilai 
indeks CPI < 1 dan nilai indeks SPI > 1, sehingga 
dapat diartikan bahwa biaya yang dialokasikan lebih 
besar dari anggaran serta jadwal pelaksanaan 
pekerjaan lebih cepat dari yang direncanakan. 
 
4.3. Analisa Secara Keseluruhan Kinerja Proyek 
Selama Peninjauan 
1. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke – 5  
Kinerja pada minggu ke – 5 sesuai tabel diatas 
adalah nilai varian CV negatif (–Rp 24.407.192,00), 
nilai varian SV positif (Rp 292.172.023,00), nilai 
indeks CPI < 1 (0,99), dan nilai indeks SPI > 1 
(1,21), berarti pekerjaan ini biayanya lebih besar 
dari yang dianggarkan serta pekerjaan ini lebih 
cepat dari jadwal yang direncanakan. 
2. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke – 6 
Kinerja pada minggu ke – 6 sesuai tabel diatas 
adalah nilai varian CV negatif (–Rp 17.431.998,00), 
nilai varian SV positif (Rp 85.216.840,00), nilai 
indeks CPI < 1 (0,99), dan nilai indeks SPI > 1 
(1,05), berarti pekerjaan ini biayanya lebih besar 
dari yang dianggarkan serta pekerjaan ini lebih 
cepat dari jadwal yang direncanakan. 
3. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke – 7 
Kinerja pada minggu ke – 7 sesuai tabel diatas 
adalah nilai varian CV negatif (–Rp 17.376.057,00), 
nilai varian SV positif (Rp 216.007.521,00), nilai 
indeks CPI < 1 (0,99), dan nilai indeks SPI > 1 
(1,10), berarti pekerjaan ini biayanya lebih besar 
dari yang dianggarkan serta pekerjaan ini lebih 
cepat dari jadwal yang direncanakan. 
4. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke – 8 
Kinerja pada minggu ke – 8 sesuai tabel diatas 
adalah nilai varian CV negatif (–Rp 17.309.242,00), 
nilai varian SV positif (Rp 185.989.135,00), nilai 
indeks CPI < 1 (0,99), dan nilai indeks SPI > 1 
(1,08), berarti pekerjaan ini biayanya lebih besar 
dari yang dianggarkan serta pekerjaan ini lebih 
cepat dari jadwal yang direncanakan. 
5. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke – 9 
Kinerja pada minggu ke – 9 sesuai tabel diatas 
adalah nilai varian CV negatif (–Rp 17.254.295,00), 
nilai varian SV positif (Rp 520.041.229,00), nilai 
indeks CPI < 1 (0,99), dan nilai indeks SPI > 1 
(1,21), berarti pekerjaan ini biayanya lebih besar 
dari yang dianggarkan serta pekerjaan ini lebih 
cepat dari jadwal yang direncanakan. 
6. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke – 11 
Kinerja pada minggu ke – 11 sesuai tabel diatas 
adalah nilai varian CV positif (Rp 6.531.779,00), 
nilai varian SV positif (Rp 65.468.1756,00), nilai 
indeks CPI > 1 (1), dan nilai indeks SPI > 1 (1,22), 
berarti pekerjaan ini biayanya lebih kecil dari yang 
dianggarkan serta pekerjaan ini lebih cepat dari 
jadwal yang direncanakan. 
7. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke – 12 
Kinerja pada minggu ke – 12 sesuai tabel diatas 
adalah nilai varian CV negatif (–Rp 60.972.113,00), 
nilai varian SV positif (Rp 408.188.022,00), nilai 
indeks CPI < 1 (0,98), dan nilai indeks SPI > 1 
(1,12), berarti pekerjaan ini biayanya lebih besar 
dari yang dianggarkan serta pekerjaan ini lebih 
cepat dari jadwal yang direncanakan. 
8. Analisa Kinerja Proyek Minggu Ke – 13 
Dini, G.R., Ika, J.: Pengendalian Proyek Pembangunan Lanjutan SMA Negeri Internasional Sumatera Selatan Palembang 
dengan Metode Earned Value 
43 
 
Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan 
Vol. 1, No. 1, Desember 2013 
ISSN: 2355-374X 
Kinerja pada minggu ke – 13 sesuai tabel diatas 
adalah nilai varian CV negatif (–Rp 18.094.382,00), 
nilai varian SV positif (Rp 590.326.914,00), nilai 
indeks CPI < 1 (0,99), dan nilai indeks SPI > 1 
(1,14), berarti pekerjaan ini biayanya lebih besar 
dari yang dianggarkan serta pekerjaan ini lebih 
cepat dari jadwal yang direncanakan. 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Gambar 2. Grafik interaksi antara CV dan SV selama 
peninjauan 
 
     Berdasarkan Gambar 2. dapat diketahui suatu 
pergerakan dari indikator varians biaya dan jadwal 
tersebut terhadap garis normal (nilai 0). Seperti dapat 
dilihat pada pergerakan nilai Cost Variance yang 
dominan berada dibawah garis normal, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa proyek ini mengeluarkan biaya yang 
lebih besar dari anggaran. Apabila dilihat dari Schedule 
Variance, proyek ini mengalami penurunan dan 
peningkatan kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa 
proyek lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Gambar 3. Grafik interaksi antara CPI dan SPI selama 
peninjauan 
 
     Sedangkan untuk mengetahui pergerakan indeks 
kinerja proyek dapat diketahui padaGambar 3. dimana 
grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai Indeks Kinerja 
Biaya (CPI) pada minggu ke – 11 berada diangka satu, 
berarti pada minggu ini nilai pengeluaran lebih kecil dari 
nilai anggaran. Sedangkan untuk nilai Indeks Kinerja 
Jadwal (SPI) pada saat peninjauan diatas angka satu, 
berarti kinerja proyek mengalami peningkatan kinerja / 
lebih cepat dari yang direncanakan. 
 
4.4. Perhitungan Perkiraan Biaya dan Waktu Akhir 
Proyek 
     Selain dapat digunakan untuk menganalisa kinerja 
proyek, dapat juga digunakan untuk memperkirakan 
biaya dan waktu penyelesaian proyek. Perkiraan tersebut 
dapat bermanfaat untuk memberikan suatu early 
warning mengenai hal yang akan terjadi di masa datang. 
     Analisa Perkiraan Biaya dan Waktu Akhir Proyek 
Minggu Ke – 13: 
1. Estimate to Complete (ETC) 
= (Anggaran – BCWP) / CPI 
= (Rp 5.202.493.286,35 – Rp 4.697.019.039,00) / 
0,99  
= Rp 510.580.047,00 
2. Estimate at Completion (EAC) 
= ACWP + ETC 
= Rp 4.697.019.039,00 + Rp 510.580.047,00 
= Rp 5.207.599.087,00 
 
     Berdasarkan perhitungan di atas perkiraan biaya 
penyelesaian proyek adalah sebesar Rp 
5.207.599.087,00, sehingga dapat diketahui deviasi 
antara biaya rencana penyelesaian proyek (anggaran) 
dengan biaya perkiraan penyelesaian proyek (EAC) 
sebesar – Rp 5.105.800,65. 
     Untuk perkiraan waktu penyelesaian proyek adalah 
sebagai berikut : 
1. Waktu rencana (OD)   = 105 hari  
2. Waktu yang telah ditempuh (ATE) =   77 hari 
3. Nilai indeks SPI   = 1,14 
 
Maka estimasi waktu penyelesaian proyek (TE) dapat 
dihitung sebagai berikut : 
1. Time Estimate (TE) 
= ATE + (OD – (ATE x SPI) / SPI) 
= 77 + (105 – (77 x 1,14) / 1,14) 
= 92 hari 
 
     Berdasarkan hasil estimasi nilai TE diatas maka 
dapat disimpulkan bahwa waktu penyelesaian proyek 
lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. 
 
4.5. Perhitungan Perkiraan Rencana Terhadap 
Penyelesaian Proyek 
     Analisa perkiraan rencana terhadap penyelesaian 
proyek dapat diketahui berdasarkan nilai parameter 
indeks prestasi penyelesaian atau disebut The to 
Complete Performance Index (TCPI). Angka TCPI 
adalah angka indeks kemungkinan dari sebuah 
perkiraan. Indeks ini bisa digunakan untuk menambah 
kepercayaan dalam pelaporan penilaian pada sisa 
pekerjaan. 
     Analisa Perkiraan Rencana Terhadap Penyelesaian 
Proyek Minggu Ke – 13   
1. The to Complete Performance Index (TCPI) 
= (Anggaran – BCWP)  
       (EAC – ACWP) 
= (Rp 5.202.493.286,35 – Rp 4.697.019.039,00)  
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CPI SPI
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Dari analisa perkiraan diatas, nilai indeks kepercayaan 
kinerja pada minggu    ke – 13 adalah 1,03, sehingga 
dapat diartikan bahwa proyek ini mengalami 
peningkatan kinerja. 
 
4.6. Analisa Secara Keseluruhan Perkiraan Biaya 
dan Waktu Penyelesaian Proyek 
1. Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Minggu Ke – 5  
Adapun perkiraan biaya dan waktu penyelesaian 
proyek yang dibutuhkan adalah                               
Rp 5.226.900.480,00 dengan waktu 86 hari kalender 
(berarti waktu lebih cepat dari yang direncanakan). 
Sedangkan indeks kinerja (TCPI) adalah 1 yang 
berarti mengalami kestabilan kinerja. 
2. Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Minggu Ke – 6  
Adapun perkiraan biaya dan waktu penyelesaian 
proyek yang dibutuhkan adalah                               
Rp 5.219.925.284,00 dengan waktu 100 hari 
kalender (berarti waktu lebih cepat dari yang 
direncanakan). Sedangkan indeks kinerja (TCPI) 
adalah 1 yang berarti mengalami kestabilan kinerja. 
3. Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Minggu Ke – 7  
Adapun perkiraan biaya dan waktu penyelesaian 
proyek yang dibutuhkan adalah                               
Rp 5.219.869.343,00 dengan waktu 95 hari kalender 
(berarti waktu lebih cepat dari yang direncanakan). 
Sedangkan indeks kinerja (TCPI) adalah 1 yang 
berarti mengalami kestabilan kinerja. 
4. Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Minggu Ke – 8 
Adapun perkiraan biaya dan waktu penyelesaian 
proyek yang dibutuhkan adalah                               
Rp 5.219.802.528,00 dengan waktu 97 hari kalender 
(berarti waktu lebih cepat dari yang direncanakan). 
Sedangkan indeks kinerja (TCPI) adalah 1 yang 
berarti mengalami kestabilan kinerja. 
5. Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Minggu Ke – 9 
Adapun perkiraan biaya dan waktu penyelesaian 
proyek yang dibutuhkan adalah                                  
Rp 5.242.566.558,00 dengan waktu 87 hari kalender 
(berarti waktu lebih cepat dari yang direncanakan). 
Sedangkan indeks kinerja (TCPI) < 1 (0,99) berarti 
mengalami penurunan kinerja. 
6. Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Minggu Ke – 11 
Adapun perkiraan biaya dan waktu penyelesaian 
proyek yang dibutuhkan adalah                                 
Rp 5.195.961.507,00 dengan waktu 86 hari kalender 
(berarti waktu lebih cepat dari yang direncanakan). 
Sedangkan indeks kinerja (TCPI) adalah 1 yang 
berarti mengalami kestabilan kinerja. 
7. Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Minggu Ke – 12 
Adapun perkiraan biaya dan waktu penyelesaian 
proyek yang dibutuhkan adalah                              
Rp 5.230.098.345,00 dengan waktu 94 hari kalender 
(berarti waktu lebih cepat dari yang direncanakan). 
Sedangkan indeks kinerja (TCPI) > 1 (1,03) berarti 
mengalami peningkatan kinerja. 
8. Perkiraan Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek 
Minggu Ke – 13 
Adapun perkiraan biaya dan waktu penyelesaian 
proyek yang dibutuhkan adalah                               
Rp 5.207.599.087,00 dengan waktu 92 hari kalender 
(berarti waktu lebih cepat dari yang direncanakan). 
Sedangkan indeks kinerja (TCPI) > 1 (1,03) berarti 
mengalami peningkatan kinerja. 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Gambar 4. Grafik perkiraan rencana terhadap 
penyelesaian proyek (TCPI) selama peninjauan 
 
     Berdasarkan Gambar 4. dapat diketahui suatu 
pergerakan dari nilai TCPI, dimana jika TCPI lebih dari 
satu berarti mengalami peningkatan kinerja sedangkan 
jika TCPI kurang dari satu berarti mengalami penurunan 
kinerja. Dapat dilihat pada grafik TCPI, pada minngu ke 
– 9 dan minggu ke – 10 nilai TCPI kurang dari satu 
sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek mengalami 
penurunan kinerja. Sedangkan pada minggu ke – 12 dan 
minggu ke – 13 nilai TCPI lebih dari satu yang berarti 
proyek mengalami peningkatan kinerja pada minggu ini. 
 
4.7. Pembahasan 
1. Dapat dilihat dari hasil perhitungan perkiraan biaya 
dan waktu, analisa pada minggu ke – 5 atau minggu 
pertama hasil perkiraan biaya pekerjaan yang 
dibutuhkan lebih besar dari anggaran (Rp 
5.226.900.480,00), dengan waktu yang lebih cepat 
dari jadwal yang direncanakan (86 hari kalender). 
Hasil analisa minggu ke – 11 terjadi perubahan 
bahwa perkiraan biaya pekerjaan yang dibutuhkan 
lebih kecil dari anggaran (Rp 5.195.961.507,00), 
dengan waktu yang lebih cepat dari jadwal yang 
direncanakan (86 hari kalender). Sedangkan pada 
hasil analisa minggu ke – 13 atau minggu terakhir 
terjadi lagi perubahan bahwa perkiraan biaya 
pekerjaan yang dibutuhkan lebih besar dari 
anggaran (Rp 5.207.599.087,00), dengan waktu 
yang lebih cepat dari jadwal yang direncanakan (92 
hari kalender). 
2. Jika dilihat dari kinerja proyek, hasil analisa pada 
minggu ke – 5 sampai minggu    ke – 8 dan minggu 
ke – 11  tetap stabil dari yang direncanakan, 
sedangkan pada minggu ke – 9 terjadi penurunan 
kinerja serta peningkatan kinerja pada minggu ke – 
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3. Jika dilihat dari kurva S, pekerjaan yang sebenarnya 
tidak berjalan dengan yang diperkirakan. Pada 
kurva S tersebut biaya akhir pekerjaan sesuai 
dengan anggaran (Rp 5.202.493.286,35) tetapi 
waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan 
pekerjaan lebih lambat dari jadwal yang 
direncanakan           (133 hari).  
4. Faktor yang mempengaruhi kemajuan proyek 
adalah penambahan jam kerja dan penambahan 
tenaga kerja yang terjadi pada saat pekerjaan 
pengecoran, adanya sedikit keterlambatan 
pengecoran yang disebabkan mobil ready mix 
terlambat datang sehingga pekerjaan tersebut 
membutuhkan penambahan waktu (lembur) dan 
penambahan tenaga kerja untuk mencapai progress 
rencana. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 
keterlambatan proyek yaitu dengan tenaga kerja 
yang tetap / tidak bertambah dan tidak ada 
penambahan jam kerja, melakukan pekerjaan yang 
volumenya bertambah yaitu pekerjaan finishing 






Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka hal yang 
dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah : 
1. Pada akhir peninjauan (minggu ke – 13), nilai SPI 
sebesar 1,14 berarti proyek ini telah mengalami 
percepatan 11,347% dari target rencana 78,937% 
dan realisasi pekerjaan 90,284%. Sedangkan dilihat 
dari segi kinerja biaya proyek, CPI sebesar 0,99 
artinya biaya proyek yang telah dikeluarkan lebih 
besar dari yang dianggarkan. 
2. Apabila kecenderungan kinerja proyek seperti pada 
akhir peninjauan (minggu ke – 13), maka dapat 
diperkirakan biaya penyelesaian proyek sebesar Rp 
5.207.599.087,00, dan nilai tersebut diatas biaya 
yang dianggarkan sebesar Rp 5.202.493.286,35. 
Sedangkan untuk waktu penyelesaian akhir 
pekerjaan diramalkan selama 92 hari, yang berarti 
waktu sedikit lebih cepat dari jadwal yang 
direncanakan selama 105 hari. 
3. Faktor yang mempengaruhi kemajuan proyek 
adalah penambahan jam kerja dan penambahan 
tenaga kerja yang terjadi pada saat pekerjaan 
pengecoran, adanya sedikit keterlambatan 
pengecoran yang disebabkan mobil ready mix 
terlambat datang sehingga pekerjaan tersebut 
membutuhkan penambahan waktu (lembur) dan 
penambahan tenaga kerja untuk mencapai progress 
rencana. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 
keterlambatan proyek yaitu dengan tenaga kerja 
yang tetap / tidak bertambah dan tidak ada 
penambahan jam kerja, melakukan pekerjaan yang 
volumenya bertambah yaitu pekerjaan finishing 
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